

# KweekZon: de obstakels en de leerpunten



# Overwonnen obstakels

- ▶ Uniek project: geen voorbeeld
- ▶ Veelheid aan partijen
- ▶ Coördinatie binnen gemeente
- ▶ Veel uitzoekwerk
- ▶ Gebrekkige voorfinanciering



# Leerpunten

- ▶ Complementariteit team en ervaring in bestuur essentieel
- ▶ Goede communicatie met stakeholders cruciaal
- ▶ Rechtstreekse toegang tot beslissingsbevoegde bij gemeente/gebouweigenaar
- ▶ @Gemeente: zorg dat info en infra op orde is, dat voorkomt verrassingen
- ▶ Tijdige beschikbaarstelling voorfinanciering helpt

